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Abstrakt 
 Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit všeobecný přehled o fungování regionální 
politiky respektive politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii 
a v České republice. V úvodu teoretické části je popsána historie EU, vznik a vývoj 
regionální politiky. Následuje charakteristika cílů, nástrojů a programů regionální 
politiky. Praktická část se zaměřuje na realizovaný projekt „Železniční přejezdy Frýdlant 
nad Ostravicí – Ostravice, který byl spolufinancovaný Evropskou unií v rámci 
Operačního programu Doprava. 
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Abstract 
 The aim of this study is to create a general knowledge about function of Regional, 
Cohesion policy in the European Union and in the Czech Republic. The introduction of 
the theoretical part describes the history of EU and the formation of regional policy. Then 
it characterizes main goals, instruments and programmes of the regional policy. The 
practical part of the thesis focuses on the completed project „Level crossings in the track 
section Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice“, which was co-funded by the European Union 
under the Operational Programme Transport. 
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1. ÚVOD 
  
V bakalářské práci s názvem „Investiční výstavba realizovaná v rámci 
regionálního rozvoje“ bych chtěl přiblížit toto v současné době velmi aktuální téma. 
Vstupem do Evropské Unie (dále EU) dne 1. května 2004 Česká republika přijala i 
jednotlivé politiky EU, včetně té regionální, v rámci Unie uplatňované tzv. politiky 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Zároveň se jí tak naskytla možnost využívat 
rozvojových, finančních nástrojů, které EU nabízí na podporu rozvoje v rozmanitých 
oblastech. Rozvoj venkova a vlastních regionů, lidských zdrojů, cestovního ruchu, 
dopravní infrastruktury, posílení průmyslu a podnikatelských služeb, ochrana životního 
prostředí. Toto jsou hlavní cíle, z velké řady dalších, z oblasti hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, na které se České republice dostane finanční pomoci EU. 
Práce popisuje fungování a vývoj právě regionální politiky Evropské unie a také 
České republiky. Úvodní kapitola se věnuje evropské integraci, samotnému vzniku 
Evropské Unie a institucím EU. Další kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na 
regionální politiku, její vývoj, cíle a také finanční nástroje, programy této politiky. 
Obsahem páté kapitoly je obecná charakteristika projektu, druhy projektů a jednotlivé 
kroky projektového cyklu v kontextu s Evropskou unií. Dále tato kapitola popisuje 
způsob žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU a potřebné dokumenty, nutné k získání 
financí z těchto fondů.  
Praktická část práce vychází z té teoretické. Jednotlivé kroky projektového cyklu 
a způsobu žádosti o finanční podporu EU, které popisuje pátá kapitola, jsou v praktické 
části této práce aplikovány na již uskutečněném reálném projektu, spolufinancovaném ze 
strukturálních fondů EU. Přestože máme již rok 2016 a jsme v průběhu nového 
programovacího období 2014-2020, byl rok 2015 ještě stále rokem implementace 
předchozího programovacího období, tudíž rokem postupného dočerpání alokace období 
2007-2013. Pro praktickou část byl zvolen projekt „Železniční přejezdy na trati Frýdlant 
n. O. - Ostravice“, který byl spolufinancován z prostředků evropských fondů v rámci 
programovacího období 2007-2013. Projekt je v práci blíže specifikován, především pak 
jeho záměr a cíle, na které navazuje popis realizace projektu, způsob financování a 
čerpání finanční podpory EU. V závěru praktické části je zhodnocen vybraný projekt 
z hlediska dosažení stanovených cílů. 
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2. EVROPSKÁ UNIE 
2.1. Počátky evropské integrace 
Myšlenka sjednocení Evropy se v historii našeho kontinentu opakovaně 
objevovala v rozmanitých podobách. Jako počátek současného integračního procesu bývá 
označován konec druhé světové války. Válečný konflikt znovu upozornil na potřebu 
nalezení mechanismů, jež by zmírnily rivalitu států a pomohly ke spolupráci těchto zemí 
místo neustálého soupeření. (1)  
Uzavřením dohody mezi šesti západoevropskými státy1 v roce 1951 vzniklo 
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Uhlí a ocel byly považovány za hlavní 
strategické suroviny té doby a těchto 6 zemí se na dlouhá desetiletí stalo prointegračním 
jádrem evropských společenství. Vznik této organizace výrazně přispěl k urovnání 
poválečných vztahů mezi vítěznými a poraženými státy. 
O pár let později, konkrétně 25. března 1957, tytéž státy uzavřely tzv. Římské 
smlouvy, kterými vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské 
společenství pro atomovou energii (Euratom). Roku 1967 dochází ke sloučení orgánů 
ESUO, EHS a Euratomu, začíná se hovořit o Evropském Společenství. V následujících 
letech dochází také k rozšíření společenství o další členy2. Členské země mezi sebou ruší 
cla, spolupracují na rozšíření spolupráce v oblasti obchodní politiky. (2) 
2.2. Vznik Evropské unie 
 V souvislosti s nově příchozími členy se objevovaly časté problémy, zejména 
z hlediska finančního. Tyto a další problémy si žádaly řešení a mnohé reformy. Za 
vyvrcholení dlouhodobé snahy o reformu ES se dá považovat rok 1985. Na začátku tohoto 
roku se Jacques Delors dostává do čela nové Evropské komise. Delors výrazně ovlivnil 
zintenzivnění integračního procesu. Při svém nástupu do čela Komise prosazoval 
rozšíření integračních aktivit do nových oblastí, finanční ozdravění Společenství a 
dosažení cílů, které se dlouhodobě z různých důvodů nedařilo naplnit3.  
 Pro komisi bylo jednoznačnou prioritou dokončení společného evropského trhu. 
Vydává tedy tzv. Bílou knihu (Dokončení vnitřního trhu), kde je mimo jiné stanoven i 
termín definitivního dokončení společného trhu a to 1. 1. 1993. Ve stejný den, kdy byla 
oficiálně zveřejněna Bílá kniha o vnitřním trhu, tedy 14. června 1985, byla také 
podepsána tzv. Schengenská dohoda. Tato mezivládní dohoda zavazovala signatářské 
                                                 
1 Smlouvu o zřízení Evropského společenství uhlí a oceli (tzv. Pařížská smlouva) podepsalo: Německo, 
Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko a Itálie.   
2 Roku 1973 se ke stávajícím členům přidají Dánsko, Irsko a Spojené království. V roce 1981 přistoupí 
Řecko a o pět let později se společenství rozšíří také o Portugalsko a Španělsko.   
3 Z tohoto hlediska bylo klíčové dokončení projektu tzv. volného pohybu čtyř svobod – zboží, osob, služeb 
a kapitálu. 
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země4 ke zjednodušení hraničních kontrol a plánovala jejich úplné zrušení. Dané země se 
ale také zavazovaly i k výraznějšímu zabezpečení hranic ES.   
 O krocích k rychlejšímu dobudování společného trhu pojednává také dokument 
Jednotný evropský akt, ten byl výsledkem mezivládní konference 16. prosince 1985. 
V JEA jsou dále stanoveny nové společné cíle integračního procesu. Společenství mělo 
také dle JEA směřovat k přijetí společné měny a k vytvoření podmínek pro užší spolupráci 
v oblasti zahraniční politiky. 
Reakcí na požadavky společné evropské měny a úzké zahraniční spolupráce bylo 
svolání Mezivládní konference o problémech měnové a politické unie. Výsledkem 
konference bylo přijetí dokumentu s názvem Smlouva o Evropské unii. Dokument je 
rovněž znám jako tzv. Maastrichtská smlouva, jelikož byl podepsán právě v nizozemském 
městě Maastricht 7. dubna 1992. Smlouva je postavena na třech pilířích. První pilíř tvoří 
původní smlouva o ES a kromě obchodní, zemědělské a dopravní politiky řeší také novou 
společnou měnu. Druhý pilíř zahrnuje společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a třetí 
pilíř řeší otázky policejní a justiční spolupráce. 
Smlouva o EU pozměnila zásadním způsobem cíle a závazky Společenství. 
Ačkoliv se jednalo o změny všeobecného charakteru, je jistě především nezbytné 
zdůraznit transformaci ES na EU jak výraz nové identity Společenství. 
V devadesátých letech dochází k podpisu také velice významných smluv, které 
dodnes ovlivňují chod EU. Jednou z nich je Amsterdamská smlouva, která upravila 
oblasti zájmů jednotlivých pilířů Smlouvy o EU, definovala základní práva občanů EU a 
začlenila Schengenské dohody do právního systému EU. Další smlouvou je Smlouva 
z Nice, která měla přizpůsobit instituce EU novému počtu členů.  
Po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, která měla nahradit všechny 
dosavadní smlouvy, bylo prostřednictvím Lisabonské smlouvy přikročeno k novelizaci 
stávajících smluv s cílem zajistit efektivní fungování Evropské unie do budoucna. 
Lisabonská smlouva (celým názvem Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o 
Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství) má za cíl reformovat 
instituce EU a celé její fungování. Vstoupila v platnost 1. 12. 2009. 
 Co se týče otázky počtu členů, v roce 1995 došlo k dalšímu rozšíření. Novými 
členy se stalo Finsko, Rakousko a Švédsko. K dosud nejrozsáhlejšímu rozšíření EU došlo 
v roce 2004, kdy se ke stávajícím zemím přidalo dalších deset včetně České republiky. 
V průběhu dalších let se Unie rozšířila o další tři státy a v současnosti má tedy 28 
členských států.5 (3)   
                                                 
4 Signatářskými zeměmi byly v roce 1985 Německo, Francie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. 
5 V roce 2004 se společně s ČR připojí ještě Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 
Slovensko a Slovinsko. Od ledna 2007 jsou členy Rumunsko a Bulharsko. Roku 2013 se pak prozatím 
posledním novým členem stalo Chorvatsko. 
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2.3. Základní instituce Evropské unie 
 V této kapitole jsou popsány základní instituce Evropské unie. Jde o ty 
nejdůležitější instituce z rozsáhlé struktury orgánů Unie. Z hlediska regionální politiky 
jsou pak velmi důležité Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor. Těmto 
dvěma poradním orgánům EU je věnována také část této kapitoly.  
1. Evropská rada  
 Představuje vrcholný orgán institucionální struktury současné EU. Založení 
instituce, která je vlastně setkáváním nejvyšších představitelů členských zemí Unie, bylo 
iniciováno ze strany Francie. Francouzští představitelé se již na počátku šedesátých let 
snažili prosadit mezivládní princip jednání vedené mimo rámec Smlouvy o EHS a oslabit 
tak nadnárodní charakter Společenství. Formálně je orgán ukotven až v rámci Smlouvy o 
Evropské unii. Evropská rada rozhoduje o celkovém směřování EU, politických 
prioritách a udává směr společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. 
2. Rada Evropské unie 
 Umožňuje stejně jako Evropská rada členským státům reprezentaci národních 
zájmů. Je jedním z nejstarších orgánů institucionární struktury. Byla koncipována již ve 
Smlouvě o ESUO. Tvoří ji ministři vlád všech zemí Unie. Hlavním úkolem Rady je 
přijímání a vyjednávání zákonů EU předkládaných Evropskou komisí. Společně 
s Evropským parlamentem představuje hlavní rozhodovací orgán EU. 
3. Evropská komise 
 Tento politicky nezávislý, výkonný orgán je zároveň největší institucí EU. Je 
tvořena kolegiem komisařů, kde každá členská země má svého zástupce. Stejně jako 
Evropská rada a Rada EU sídlí v Bruselu. Komise vypracovává návrhy nových právních 
předpisů, prosazuje právo EU, řídí politiky EU a přiděluje finanční prostředky z rozpočtu 
EU.  
4. Evropský parlament 
 Do tohoto zákonodárného orgánu EU jsou poslanci voleni přímo občany Unie 
každých 5 let. První přímé volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 1979. 
V současnosti má tento orgán 751 členů. 
Parlament vykonává tři hlavní funkce: 
 Legislativní, kde rozhoduje v otázkách mezinárodních dohod, schvaluje 
právní předpisy EU, které předkládá Komise, a rozhoduje o rozšiřování 
EU o přistoupení nových států. 
 Dozorčí – vykonává demokratickou kontrolu všech orgánů EU, volí 
předsedu Komise a schvaluje její složení, projednává měnovou politiku 
s Evropskou centrální bankou a schvaluje nakládání s prostředky 
z rozpočtu EU. 
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 Rozpočtová – spolu s Radou sestavuje rozpočet EU a schvaluje víceletý 
finanční rámec. 
5. Soudní dvůr Evropské unie 
 Soudní dvůr tvoří soudci z jednotlivých členských zemí a 11 generálních 
advokátu. Sídlo této instituce, která byla zřízena roku 1952, je v Lucemburku. Hlavním 
úkolem Soudního dvora je zajistit výklad a uplatňování práva EU stejným způsobem ve 
všech zemích EU a dohlédnout na to, aby tyto země a orgány EU dodržovaly právní 
předpisy Unie. 
6. Evropská centrální banka 
 Evropská centrální banka sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a společně 
s národními centrálními bankami všech zemí EU, se kterými spolupracuje, tvoří Evropský 
systém centrálních bank. Spravuje jednotnou měnu a koncipuje hospodářskou a měnovou 
politiku EU. Hlavním cílem Evropské centrální banky je udržovat stabilní ceny pro 
podporu hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst. 
7. Evropská investiční banka 
 Poskytuje finanční prostředky na projekty, kterými EU realizuje své cíle. Tyto 
prostředky nepochází z rozpočtu EU. Za hranicemi EU pak podporuje její politiky, 
zejména politiku rozvojové spolupráce EU. Každá členská země má v Evropské 
investiční bance svého zástupce. 
8. Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů 
 Oba tyto výbory jsou poradními orgány EU. Působí jako spojovací článek mezi 
institucemi EU s rozhodovací pravomocí a evropskými občany. Umožňují zájmovým 
skupinám vyjadřovat se k legislativním návrhům EU.  
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je složený ze zástupců organizací 
pracovníků, zaměstnavatelských organizací a dalších zájmových skupin. S posláním 
poskytovat odborné poradenství hlavním orgánům EU byl založen již roku 1957. Výbor 
má 350 členů z 28 členských států. Počet zástupců daného státu je závislý na počtu 
obyvatel dané země. Tito členové pak v pětiletém funkčním období zastupují široké 
spektrum hospodářských, sociálních a kulturních zájmů svých domovských zemí. 
Výbor regionů je výrazně mladší než výše jmenovaný EHSV. Byl zřízen roku 
1992 smlouvou o Evropské unii, jedná se tak o nejmladší instituci EU. Má stejně jako 
Evropský hospodářský a sociální výbor 350 členů z jednotlivých členských států. 
Prostřednictvím Výboru regionů se místní a regionální orgány EU mohou vyjadřovat 
k přípravě právních předpisů EU, které mají vliv na všechny klíčové oblasti místního a 
regionálního zájmu. Dalším velmi důležitým úkolem Výboru je dohled nad dodržováním 
principu subsidiarity a snaha zabránit tak centralizovanému způsobu rozhodování v rámci 
Evropské unie i jejich členských států. (4) 
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3. STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA 
3.1. Podstata strukturální a regionální politiky 
 „V souladu se svými principy, zejména s principem solidarity, EU formulovala 
regionální a strukturální politiku, která by prostřednictvím nově vytvořeného systému 
nástrojů a finančních zdrojů umožnila postupně snižovat rozdíly mezi hospodářskou a 
sociální úrovní regionů v Evropě.“6  
 Hlavní podstatou strukturální a regionální politiky je zlepšování sociální úrovně, 
snižování regionálních rozdílů, trvalá podpora rozvoje regionů a snížení nezaměstnanosti. 
Ačkoliv tomu tak v samotných počátcích vývoje regionální politiky nebylo, v současnosti 
zaujímá významnou pozici mezi ostatními politikami EU. 
 
3.2. Vývoj regionální politiky EU 
 V počátcích evropské integrace nebyla ze strany Společenství věnována 
problematice strukturální politiky v regionální dimenzi žádná zvláštní pozornost. Jelikož 
se uskupení v té době orientovalo spíše otázkám budování celní unie, společného 
vnitřního trhu a položení základů společných politik, neměla zatím strukturální politika 
ve vztahu k regionům v těchto prioritních cílech své specifické postavení. Její náznaky 
ale můžeme nalézt v některých ustanoveních smlouvy o EHS. Prvotním důvodem pro 
vznik regionální politiky byla kompenzace slabším regionům za zostřenou konkurenci po 
vytvoření Společenství. Dalším důvodem vzniku a uplatňování regionální politiky je 
pomoc nejzaostalejším regionům, které se nachází v nejméně vyspělých státech EU. 
Postupem času se regionální politika dostávala do popředí politik EU. Pro dosažení svých 
cílů, a také kvůli společným aktivitám, docházelo ke spolupráci regionální politiky 
s dalšími politikami EU, především pak se zemědělskou a sociální. (5) 
V současnosti lze tyto dříve opomíjené politiky EU charakterizovat takto: 
„Regionální a strukturální politika EU, se řadí mezi nejvýznamnější politiky 
Evropské unie. Ze strany institucí Evropské unie jsou souhrnně tyto politiky společně s 
vybranými aktivitami v oblasti sociální a zemědělské politiky a politiky na podporu 
zaměstnanosti nazývány politikou hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). V 
posledních letech je také v souvislosti s touto politikou stále více akcentován i další aspekt 
– územní soudržnost – odtud tedy název politika hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti (HSUS).“ 7 (6) 
  
                                                 
6 (5) Boháčková Ivana, Hrabánková Magdalena. Strukturální politika Evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009. str. 1. ISBN 978-80-7400-111-6. 
7 (6) Regionální a strukturální politika Evropské Unie - BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz - oficiální portál 
pro podnikání a export. [Online] 30. Listopad 2011. [Citace: 04. Duben 2016.] 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/regionalni-a-strukturalni-politika-5158.html#!&ch. 
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3.2.1. Období před rokem 1988 
Mezi členskými zeměmi, které v padesátých letech tvořili Společenství, v podstatě 
neexistovaly výraznější ekonomické diference a také ekonomická výkonnost regionů byla 
pokládaná za vyrovnanou. Tento fakt a také předpoklad, že vybudování vnitřního trhu 
bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionů, byli hlavními důvody, proč regionální 
politika v 50-tých letech nebyla v centru pozorností institucí.  
 Od roku 1958 zahájila svou činnost Evropská investiční banka, která neziskovým 
poskytováním půjček pomáhala zaostalejším regionům realizovat jejich projekty. Taktéž 
nově zřízené fondy8 měly pozitivní dopad na harmonickém rozvoji hospodářských 
činnosti a zvýšení životní úrovně ve Společenství.  
Další vývoj regionální politiky EU ovlivnil přístup Dánska, Velké Británie a Irska 
v roce 1973. V témže roce zveřejnila Evropská komise Thomsonovu zprávu. Zpráva 
zdůrazňuje možné ohrožení dokončení společného volného trhu kvůli regionálním 
rozdílům. Státy se zde shodují na tom, že by mělo dojít k nápravě regionální a strukturální 
nerovnováhy, která by mohla ovlivnit realizaci hospodářské a měnové unie. Evropská 
komise se obávala, že by společná měna mohla mít negativní dopady na některé regiony 
Společenství a prohloubit ještě víc již existující rozdíly. 
 V roce 1975 zahájil činnost Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF). Tento 
rok tak může být považován jako počátek nového vývoje regionální politiky. Kvůli 
ekonomické krizi 70. let začínalo docházet k výrazným ekonomickým rozdílům mezi 
regiony, a právě fond pro regionální rozvoj měl napomáhat vyvažovat tyto rozdíly. (5), 
(7) 
 „Celá 70. léta jsou tedy charakterizována snahou zasadit regionální politiku mezi 
politiky řízené evropskými institucemi, charakterizovat ji společnými cíli, přístupy, 
nástroji a v neposlední řadě v rámci koheze spolufinancovat ze společných zdrojů. Tento 
cíl byl do praxe zaveden prostřednictvím regionálních programů, které měly za úkol 
poskytnout mimo jiné i relevantní sociálně-ekonomické analýzy v oblasti financování 
prostřednictvím založeného ERDF.“9  
Po vstupu Řecka v roce 1981 a Španělska a Portugalska v roce 1986 dochází 
k dalším meziregionálním disparitám, jelikož nově příchozí země nebyly v době vstupu 
příliš ekonomicky výkonné. Stávající členové požadovali finanční kompenzaci výměnou 
za souhlas s rozšířením. Tou se jim stalo financování tzv. Integrovaných středomořských 
programů, které se staly specifickým nástrojem regionální politiky. 
 Vydání Jednotného evropského aktu v roce 1987 přineslo významný posun 
regionální politiky. V dokumentu je zmíněna nutnost finanční pomoci zaostalým 
regionům a snaha o vyrovnání ekonomických rozdílů mezi regiony členských států. 
                                                 
8 Evropský sociální fond byl vytvořen v rámci Římské smlouvy v roce 1957 a po zavedení společné 
zemědělské politiky byl roku 1962 založen Evropský garanční a podpůrný fond. Více o fondech viz kapitola 
3.3 Fondy a nástroje regionální politiky EU. 
9 (8) Boháčková Ivana, Hrabánková Magdalena. Strukturální politika Evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009. str. 16. ISBN 978-80-7400-111-6. 
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Dokument taktéž definuje nástroje regionální politiky, díky kterým má být dosaženo 
stanovených cílů. Byly zavedeny základní principy politiky soudržnosti: princip 
koncentrace, programování, partnerství (komplementarity) a doplňkovosti (adicionality). 
3.2.2. Období 1988-1993 
Rok 1988 přinesl reformu regionální politiky. Kvůli plánovanému zavedení 
jednotného volného trhu byla nutná podpora nových ekonomicky zaostalejších států, 
které by dříve nebo později mohly mít problémy vyrovnat se s nároky společného trhu. 
S finanční pomocí přišel reformní balíček Delors I, který posílil postavení regionální 
politiky EU. Pro období 1989-1993 byly zdvojnásobeny finanční prostředky určené méně 
rozvinutým a zaostalým regionům. 
 Prostřednictvím nařízení Rady se regionální politika EU sloučila s politikou 
zemědělskou a s částí sociální politiky do tzv. strukturální politiky. Na jeho základě taktéž 
byly vytvořeny speciální územní statistické jednotky NUTS (Nomenclature Unit of 
Territorial Statistic), které slouží pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí 
EU. Jednotlivé úrovně NUTS10 jsou vymezeny dle počtu obyvatel a rozlohy daného 
území. (8) 
„Strukturální politika EU úzce souvisí s regionální a sociální politikou, je významnou 
součástí celkové politiky a je výrazem solidarity zemí s vysokým ekonomickým 
potenciálem vůči těm, které za nimi ekonomicky zaostávají. Je to politika ekonomické a 
sociální soudržnosti, která vyjadřuje obecnou vůli po solidaritě v EU.“11  
Byly stanoveny tzv. Cíle pro období 1989-1993: 
 Cíl 1   podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů; 
 Cíl 2   přeměna regionů nebo jejich částí, které jsou vážně ohroženy  
  hospodářským úpadkem; 
Cíl 3 boj s dlouhodobou nezaměstnaností a podpora integrace mladých lidí a  
osob vyřazených z trhu práce do pracovního procesu; 
Cíl 4 podpora adaptace pracovníků na hospodářské změny a na změny ve 
výrobě; 
Cíl 5a podpora rozvoje venkovských regionů s urychlením změn v zemědělství 
v rámci reformy společné zemědělské politiky a podporou modernizace a 
restrukturalizace rybolovu; 
Cíl 5b podpora rozvoje venkovských regionů umožněním rozvoje a 
strukturálních změn venkovských regionů. 
                                                 
10 Jednotky NUTS jsou skladebné od úrovně NUTS 0, NUTS I, NUTS II až po NUTS V. Pro úroveň NUTS 
IV se používá také označení Místní administrativní jednotka (LAU 1), pro NUTS V označení LAU 2. 
11 (13) Svatošová, Libuše, Boháčková Ivana a Hrabáková Magdalena. Regionální rozvoj z pozice 
strukturální politiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005. ISBN 80-
7040-749-2. 
18 
 
Cíle 3, 4, 5a jsou brány jako cíle celospolečenské. Předmětem regionální politiky 
se staly cíle 1, 2 a 5b. (9) 
 Posílení významu regionální politiky je obsaženo i v jednom z nejvýznamnějších 
současných dokumentů – ve Smlouvě o Evropské unii, která vstoupila v platnost 
1. 11. 1993. Smlouvou byl ustaven Výbor regionů jako poradní orgán složený ze zástupců 
regionálních a místních orgánů, kteří mají možnost se jeho prostřednictvím vyjadřovat 
k právním předpisům EU a ovlivnit tak přímý dopad na regiony a města. V souvislosti 
s uzavřením Smlouvy o EU byl v roce 1993 rovněž založen Kohezní fond.  
Taktéž zasedání Evropské rady v roce 1992 ovlivnilo vývoj regionální politiky. 
Na zasedání byl přijat nový rozpočtový rámec na období 1993-1999. Přinesl úpravy 
v rámci fungování strukturálních fondů a zejména pak posílení finančních prostředků 
těchto fondů. Oproti minulému období šlo o navýšení financí o 41 %. (8), (9) 
3.2.3. Období 1994-1999 
 Cíle stanovené pro předešlé období se osvědčily a zůstaly v platnosti i nadále. 
V roce 1995 byl pak po přijetí Švédska a Finska zformulován cíl šestý, kterým byla 
podpora rozvoje a strukturálních změn regionů s extrémně nízkým zalidněním. 
 V tomto období byly přijaty Principy rozvojové politiky evropského prostoru, 
které se staly základem nového pojetí regionální politiky. Hlavními součástmi rozvoje 
tohoto nového pojetí se stalo posílení tzv. měkkých opatření (nehmotných investic), 
orientace na lidské zdroje, zřizování hospodářských a technologických parků. 
 Prostřednictvím strukturálních fondů bylo v letech  1994-1999 rozděleno více než 
160 mld. ECU.  
3.2.4. Období 2000-2006 
 Na zasedání Rady v Berlíně v březnu 1999 byla schválena reforma regionální a 
strukturální politiky a mimo jiné také finanční a organizační podoba strukturální a 
regionální politiky pro plánovací období 2000-2006.  
 Reforma byla nutná především kvůli plánovanému rozšíření EU o nové členy. 
Zaměřuje se na zlepšení efektivnosti strukturálních nástrojů, nadále usiluje o 
hospodářskou a sociální soudržnost a má snahu rozšířit zaměření regionální soudržnosti 
právě na budoucí členské státy EU. Tato reforma ve výsledku zvýšila koncentraci pomoci 
a přinesla zjednodušení z hlediska celého procesu. Vznikly nové nástroje pro předvstupní 
pomoc nově příchozím členům a zejména pak cíle pro období 2000-2006 byly 
z původních sedmi zúženy na tři prioritní cíle.  
Cíle regionální politiky pro období 2000-2006: 
Cíl 1 povzbuzování rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj 
zaostává, 
Cíl 2 podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním 
obtížím, 
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Cíl 3 podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, 
školení a zaměstnanosti. 
Pro strukturální fondy a Fond soudržnosti bylo pro toto období vymezeno 
213 mld. eur. Další prostředky pak byly určeny pro předvstupní pomoc a na strukturální 
zásahy ve prospěch členských států v období 2004-2006. Celkově tak bylo pro toto 
období vyhrazeno asi 257 mld. eur.   
3.2.5. Období 2007-2013 
Již v roce 2004 představila Evropská komise vizi o partnerství pro soudržnost 
v EU pro období 2007-2013. Ve Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti 
Komise představuje návrh reformované politiky soudržnosti, vymezuje prioritní oblasti a 
také navrhuje nové cíle pro nové období. 
V období 2007-2013 byla regionální politika realizována prostřednictvím tří 
následujících cílů: 
Cíl 1 Konvergence - smyslem tohoto cíle je zlepšení podmínek pro růst 
zaměstnanosti, vznik nových míst a zlepšování životního prostředí a 
výkonnosti správy. 
Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – druhý cíl je zaměřen 
na posílení atraktivnosti a konkurenceschopnosti regionů a zaměstnanosti 
v těchto regionech. 
Cíl 3 Evropská územní spolupráce – zaměřuje se na posílení přeshraniční, 
meziregionální a nadnárodní spolupráce pomocí společných místních a 
regionálních iniciativ.  
 Na regionální politiku bylo pro předchozí programovací období vyčleněno 308,1 
mld. eur, nejvíce prostředků bylo vyčleněno na cíl Konvergence (81,9 %). Většina peněz 
tak byla určena regionům s HDP nižším než 75 % průměru EU. (9) 
3.2.6. Období 2014-2020 
 „Evropa 2020 je strategie EU, jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout 
nového růstu. Chceme, aby se v dnešním měnícím se světě v EU vytvořila inteligentní a 
udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. Tyto tři vzájemně provázané 
priority by měly EU i členským státům pomoci ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity a 
ke zlepšení sociál soudržnosti.“12 (10) 
 Právě regionální politika bude představovat hlavní investiční nástroj EU 
k dosažení cílů strategie Evropa 2020, která má za snahu nastartovat ekonomický růst, 
tvorbu pracovních míst, boj proti změně klimatu a omezit chudobu a sociální vyloučení. 
  Pro současné období jsou stanoveny dva cíle regionální politiky EU: 
                                                 
12 (10) Europa 2020. Europa 2020 - evropská strategie růstu. [Online] 3. Březen 2010. [Citace: 2016. Březen 
11.] http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm. 
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  Cíl 1 Investice pro růst a konkurenceschopnost 
  Cíl 2 Evropská územní spolupráce 
Pro první cíl je vyhrazeno 97,6 % z rozpočtu. Tento cíl bude financován z fondu ERDF, 
ESF a Kohezního fondu. Cíl druhý byl ustaven již pro předchozí období a nadále bude 
financován z fondu ERDF. 
 Všechny regiony, které v tomto programovacím období bude regionální politika 
EU podporovat, jsou rozděleny do tří kategorií: 
1. Méně rozvinuté regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU 
2. Tzv. přechodové regiony, jejichž HDP se pohybuje v rozmezí 75 % - 90 % 
průměru EU 
3. Více rozvinuté regiony, jejichž HDP je vyšší než 90 % průměru EU. (11) 
Rozdělení přidělených 351,8 mld. eur na regionální politiku pro období 2014-2020 
znázorňuje uvedený graf: 
Obrázek č. 1: Financování z politiky soudržnosti 2014-2020 
 
zdroj: Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014 – 2020, červen 2014 
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V následující tabulce je přehled změn cílů regionální politiky EU a nástrojů plnění těchto 
cílů v posledních třech obdobích: 
Tabulka č. 1: Změny ve struktuře cílů a finančních nástrojů 
ZMĚNY VE STRUKTUŘE CÍLŮ A FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 
2000-2006 2007-2013 2014-2020 
Cíle 
Finanční 
nástroj 
Cíle 
Finanční 
nástroj 
Cíle 
Finanční 
nástroj 
Soudržnost 
Fond 
soudržnosti 
Konvergence 
Fond 
soudržnosti, 
ERDF, ESF 
Investice pro růst 
a 
konkurenceschop
nost 
Fond 
soudržnosti 
ERDF, ESF 
Cíl 1 
ERDF, ESF, 
FIFG, EAGGF 
Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 
ERDF, ESF 
Evropská územní 
spolupráce 
ERDF Cíl 2 ERDF, ESF 
Evropská územní 
spolupráce 
ERDF 
Cíl 3 ESF 
Rozvoj venkova 
a 
restrukturalizace 
rybolovu 
EAGGF, FIFG 
Problematika rozvoje venkova a rybolovu není nadále součástí politiky 
soudržnosti, ale řadí se pod Společnou zemědělskou politiku. 
zdroj: Politika soudržnosti 2014 -2020 (2011), Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013 
(2007) 
3.3. Fondy EU a nástroje regionální politiky  
Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů finanční a technické pomoci. 
Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských států, zlepšování vzdělanosti 
jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Některé nástroje také pomáhají 
kandidátským zemím při přípravě na jejich vstup do EU. (12) 
3.3.1. Strukturální a investiční fondy 
„V souladu s principy hospodářské a sociální soudržnosti byly postupně vytvořeny 
strukturální fondy, jejichž základním účelem, prostřednictvím rozvojových programů a 
projektů, je snižovat zaostalost znevýhodněných regionů včetně venkovských a zajistit 
v těchto oblastech vyrovnaný a udržitelný rozvoj.“13 (13) 
 Strukturální fondy tvoří jádro strukturální a regionální politiky EU. Jsou 
základním nástrojem těchto politik. Představují finanční pomoc pro nejvíce 
znevýhodněné regiony včetně venkovských oblastí. 
V současnosti má EU k dispozici tyto strukturální a investiční fondy: 
 
                                                 
13 (13) Svatošová, Libuše, Ivana BOHÁČKOVÁ a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Regionální rozvoj z 
pozice strukturální politiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005. 
ISBN 80-7040-749-2. 
22 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF (European Regional Development 
Fund) 
 Nejdůležitější fond ze skupiny strukturálních fondů. Zároveň i fond o největším 
objemu finančních prostředků. Založen roku 1975 jako nástroj pro snížení vývojových 
rozdílů tehdejších členů Společenství.  
 Zaměřuje se především na modernizaci a posilování hospodářství členských států. 
Z ERDF jsou podporovány hlavně investiční (infrastrukturní) projekty. Klíčovými 
oblastmi, kam by měla směřovat podpora z ERDF, jsou inovace a výzkum, digitální 
agenda, podpora malých a středních podniků a nízkouhlíkové hospodářství. (12) 
Evropský sociální fond - ESF (European Social Fund) 
 Fond byl vytvořen v rámci Římských smluv v roce 1957, a jedná se tak o nejstarší 
fond ze skupiny strukturálních fondů. ESF je hlavním finančním nástrojem Evropské unie 
pro podporu zaměstnanosti v členských státech a také pro prosazování hospodářské a 
sociální soudržnosti. Výdaje ESF dosahují přibližně 10 % celkového rozpočtu EU. (14)  
 
Fond soudržnosti, CF (Cohesion Fund) 
 Tento, jinak také zvaný Kohezní fond, vznikl v roce 1993. Kohezní fond stojí 
mimo skupinu strukturálních fondů. Prostředky z tohoto fondu jsou určeny pouze těm 
členským státům EU, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele nepřesahuje 90 % 
průměru EU. Na rozdíl od strukturálních fondů finanční podpora nesměřuje do 
jednotlivých programů, nýbrž přímo financuje velké projekty. Jedná se zejména o 
projekty v oblasti životního prostředí, dopravní infrastruktury, energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie. 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
 Fond byl vytvořen v rámci předešlého programovacího období 2007-2013 na 
podporu rozvoje venkova. Nahrazuje Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond, 
který od roku 2006 nepatří mezi strukturální fondy. Prostředky z EAFRD slouží ke 
zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení kvality okolní krajiny a života ve 
venkovských oblastech. 
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) 
 Podporuje námořní a rybářské politiky EU. Stejně jako EAFRD byl vytvořen 
v rámci programovacího období 2007-2013 a nahradil Finanční nástroj pro podporu 
rybolovu (FIFG), fungující od roku 1993. Zajišťuje rozvoj rybolovu v Evropě a financuje 
aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu. (12) 
3.3.2. Nástroje předvstupní pomoci 
 Pro úspěšné rozšiřování EU musí být kandidátské země i Evropská unie na toto 
rozšíření dostatečně připraveny. Pro přípravu na vstup do EU byly pro kandidátské země 
zřízeny tzv. programy předvstupní pomoci. Ty měly mimo jiné kandidátské země naučit 
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pracovat se strukturálními podporami. Tyto nástroje začaly vznikat v 90. letech minulého 
století, kdy změny v politickém uspořádání Evropy vyvolaly silný zájem především 
bývalých zemí východního bloku o začlenění do evropských struktur. Mezi 
nejvýznamnější nástroje patřily:  
- Program Phare 
- Program ISPA 
- Program Sapard (9) 
Pro období 2007-2013 vznikl nový nástroj předvstupní pomoci IPA, který 
nahrazuje předešlé nástroje. V současném programovém období 2014-2020 je 
předvstupní pomoc poskytována pomocí nástroje IPA II. 
- Nový nástroj pro předvstupní pomoc – IPA, IPA II (Instrument for Pre-
accession Assistance)  
3.3.3. Ostatní fondy a nástroje 
Evropský fond solidarity (EUSF) 
 EUSF byl založen po záplavách, které v srpnu 2002 zpustošily střední Evropu. 
Jeho pomoc je tudíž určena členským i přistupujícím státům, které jsou postiženy velkou 
přírodní katastrofou (konkrétně katastrofy, při nichž jsou odhadované škody vyšší než 
0,6 % HDP postiženého státu). 
Komunitární programy 
 Tyto programy jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Jedná se o víceleté 
programy, které poskytují pouze neinvestiční podporu. Na rozdíl od strukturálních a 
investičních fondů EU nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro 
členský stát, ale pro konkrétní program. (12) 
 
4. REGIONÁLNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 
4.1. Období před vstupem do EU 
 Začátkem 90-tých let nebyla v porevolučním Československu resp. České 
republice věnována regionální politice příliš velká pozornost. Tehdejší vláda měla na 
starost řadu jiných problémů, zejména pak transformaci ekonomiky a privatizaci. Na 
okraji zájmů vlády byla regionální politika až do roku 1996 a omezovala se pouze na 
podporu malého a středního podnikání víceméně v hospodářsky postižených regionech.    
 Díky možnému vstupu do EU se od roku 1996 tehdejší politické špičky začínají 
více zabývat regionální politikou a dochází tak k její postupné aktivizaci. Za nejdůležitější 
počiny procesu aktivizace lze považovat vznik Ministerstva pro místní rozvoj ČR dne 
1. 11. 1996 a schválení 14 krajů ČR, jež se později staly střední úrovní pro českou 
regionální politiku.  
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 Důležitým milníkem pro českou regionální politiku byl rok 2000. V červnu tohoto 
roku byl schválen zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon 
stanovil podmínky pro poskytování podpory regionálního rozvoje, vytvořil podmínky pro 
koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti. Jeho přijetím se ČR významně 
přiblížila legislativní úpravě regionální politiky v rámci EU. (15) 
4.2. Období 2004-2006 
Dne 1. května 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie. Programovací 
období 2000-2006 již bylo v druhé polovině. V tomto pro Českou republiku zkráceném 
období se v rámci Cílů 1, 2, 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizovalo 
v České republice 16 operačních programů. Financování těchto programů je zajištěno 
prostřednictvím fondů, z nichž každý pokrývá specifickou oblast rozvoje. Pro toto období 
bylo pro Českou republiku vyčleněno zhruba 80 mld. Kč. (16)  
Tabulka č. 2: Rozdělení prostředků mezi strukturální fondy, fond soudržnosti a 
Iniciativy Společenství v České republice v období 2004—2006 (mil. EUR) 
zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz 
4.3. Období 2007-2013 
 V předchozím programovém období měla Česká republika v programech 
spolufinancovaných ze strukturálních, investičních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici 
více než 773 miliard korun (tj. zhruba 26,7 mld. eur).  
 Pro aplikaci regionální politiky EU každý stát v rámci daného programového 
období vytváří tzv. programové dokumenty. Jedná se o plány a strategie daného státu pro 
určité programové období. Mezi takové dokumenty patří Národní rozvojový plán a 
Národní strategický referenční rámec. V rámci Národního rozvojového plánu 2007-2013 
byly definovány čtyři prioritní osy, cíle ČR pro toto období: 
1. PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky 
2. PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti 
3. PO Životní prostředí a dostupnost 
4. PO Vyvážený a harmonický rozvoj území a České republiky 
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NRP na základě definovaných cílů pro období 2007-2013 vymezuje 24 operačních 
programů (dále OP), v rámci kterých je realizováno čerpání finančních prostředků z fondů 
EU. OP je strategický dokument finanční a technické povahy, který podrobně popisuje 
cíle a priority, které chce členská země dosáhnout v určitém programovém období. 
Operační programy ČR pro období 2007-2013 lze rozdělit na skupinu tematických OP, 
regionálních OP a OP evropské územní spolupráce. Tematické OP se zaměřují na určitý 
sektor, regionální OP řeší problematiku jednoho z regionů soudržnosti (NUTS II). 
Přehled OP 2007-2013 a rozdělení finančních prostředků z fondů EU mezi tyto programy 
a jednotlivé cíle je uveden v následující tabulce. 
Tabulka č. 3: Operační programy ČR pro období 2007-2013 
zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 
Skupina regionálních OP navazuje na systém tematických, sektorových programů 
a podporu EU směřují na řešení problémů konkrétních regionů ČR. Jejich globálním 
cílem je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity 
pro investice a posílení kvality života obyvatel. 
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Zaměření podpor regionálních operačních programů v období 2007-2013: 
 modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu pro 
investice při zohledňování ochrany životního prostředí, 
 zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a 
středních podniků včetně prostředí pro inovace a vytváření nových pracovních 
příležitostí, 
 zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na 
vytváření pracovních příležitostí, 
 modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově, 
související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volno-
časových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území pro 
hospodářský rozvoj. (17) 
Z důvodů nesplnění limitu čerpání v roce 2013 a 2014, který nenaplnilo 5 operačních 
programů, byla celková výše alokace snížena o nedočerpané prostředky. S blížícím se 
koncem programového období, docházelo ke zvýšení počtu žádostí o příspěvek. Snahou 
bylo vyčerpat celou přidělenou alokaci. Ztráta za celé programové období by se kvůli 
nesplnění závazků a nedočerpání alokace některých OP mohla pohybovat zhruba 
v rozmezí 38,6-43,2 mld. Kč. (18) 
4.4. Období 2014-2020 
 Ačkoli ještě dobíhaly některé projekty z předešlého programového období 2007-
2013, začalo oficiálně rokem 2014 nové programové období 2014-2020. S ním přišly 
novinky jak na evropské, tak i na české úrovni. Zatímco v předchozím období byl 
základním programovým dokumentem pro aplikaci regionální politiky EU a využívání 
prostředků z evropských fondů Národní strategický referenční rámec a další dokumenty, 
pro současné období byl přijat dokument s názvem Dohoda o partnerství. Dokument 
definuje priority a očekávané výsledky pro celé programové období. Zároveň je také 
klíčovým ukazatelem pro směřování podpory z ESI fondů a definuje tak i nové operační 
programy. 
 Právě počet programů byl pro Českou republiku jednou ze zásadních změn, jež 
přineslo nové období 2014-2020. Počet programů se pro Českou republiku celkově snížil. 
Nejzásadnější proměnou prošly regionální operační programy. Pro zefektivnění čerpání 
z těchto programů byl pro nové období vytvořen pouze jediný celostátní Integrovaný 
regionální operační program. Další zásadní změnou je zapojení fondů na rozvoj venkova 
a rybářského fondu mezi ostatní ESI fondy. Tyto dva fondy stály v minulém období mimo 
střed pozornosti a spadaly spíše do společné zemědělské politiky, resp. rybolovné 
politiky. Změna se dotkla taktéž cílů a priorit financování, kde oproti předcházejícímu 
období prošly částečnou změnou koncepce, již však koncový uživatel pocítí spíše 
minimálně. Pro efektivnější a účinné čerpání finančních prostředků z ESIF byl nově 
vytvořen systém předběžných podmínek a také jednotné metodické prostředí. Pro 
zjednodušení administrativy předkládání projektových žádostí bylo nově vytvořeno 
jednotné monitorovací prostředí. 
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 Většina těchto změn by měla České republice přispět k vyšší efektivitě při 
spravování dotací a zjednodušení procesu pro žadatele. Česká republika se tak snaží 
reagovat na nemalé problémy nejen se samotným čerpáním financí z fondů EU, ale i jeho 
administrací, a chce si tak vzít ponaučení z předchozího období. (19) 
Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády 
ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy: 
Tabulka č. 4: Národní operační programy 2014-2020 
Národní operační programy 
Operační program Řídící orgán 
1. OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost  
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
2. OP Výzkum, vývoj a vzdělání 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 
3. OP Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 
4. OP Doprava Ministerstvo dopravy 
5. OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 
6. Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj 
7. OP Praha – pól růstu ČR Magistrát hl. m. Prahy 
8. OP Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 
9. OP Rybářství Ministerstvo zemědělství 
10. Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství 
Tabulka č. 5: Programy přeshraniční, nadnárodní spolupráce 2014-2020 
Programy přeshraniční spolupráce 
Program Řídící orgán 
1. Interreg V-A Česká republika – Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj 
2. Interreg V-A Slovenská republika-ČR Ministerstvo pro místní rozvoj 
3. Interreg Rakousko-ČR Ministerstvo pro místní rozvoj 
4. Program přeshraniční spolupráce ČR-
Svobodný stát Bavorsko 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
5. Program spolupráce Svobodný stát 
Sasko-ČR 2014-2020 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 
1. Programy nadnárodní spolupráce 
Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg 
DANUBE 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
2. Programy meziregionální spolupráce 
Interreg Europe, Espon 2020, Interact III 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
3. Program URBACT III Ministerstvo pro místní rozvoj 
zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 
28 
 
Na základě strategie Evropa 2020, jakožto hlavní hospodářské reformní agendy 
Evropské unie s výhledem do roku 2020, stanovila vláda ČR ve spolupráci s Evropskou 
komisí národní cíle.  
 Národní cíle ČR stanovené na základě strategie Evropa 2020: 
1. Úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů od 20 do 64 let 
2. Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj 
3. Snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické účinnosti 
4. Zlepšení úrovně vzdělání 
5. Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby 
 Pro období 2014-2020 bylo pro Českou republiku vyčleněno bezmála 24 mld. eur, 
což je v přepočtu téměř 650 mld. Kč. Jelikož ještě v průběhu let 2014 a 2015 dobíhaly 
některé projekty z předchozího období, k pozvolnému čerpání finančních prostředků a 
růstu počtu nových žádostí pro současné období docházelo až koncem roku 2015.  
V níže uvedených tabulkách je přehled rozdělení alokace České republiky z jednotlivých 
ESI fondů a rozdělení podpory dle tematických cílů. (20) 
Tabulka č. 6: Rozdělení alokace z ESI fondů pro období 2014 - 2020 
Alokace České republiky = 23, 83 mld. € 
Evropský fond 
pro regionální 
rozvoj  
EFRR 
Evropský 
sociální 
fond 
ESF 
Fond 
soudržnosti 
FS 
Evropský 
zemědělský fond 
pro rozvoj venkova  
EZFRV 
Evropský 
námořní a 
rybářský 
fond 
ENRF 
11,94 mld. € 3,43 mld. € 6,26 mld. € 2,17 mld. € 0,03 mld. € 
zdroj: Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi, vydavatel: MMR ČR – Národní 
orgán pro koordinaci, Praha, 2014. 
Tabulka č. 7: Rozdělení podpory ESI fondů dle tematických cílů 
Rozdělení podpory ESI fondů dle tematických cílů v mld. € 
% 
alokace 
1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi 2,51 11 % 
2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií 1,03 4 % 
3. Podpora malých a středních podniků 1,34 6 % 
4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky 2,25 9 % 
5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže 1,35 6 % 
6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství 2,71 9 % 
7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava 6,24 27 % 
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8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla 1,35 6 % 
9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě 2,03 9 % 
10. Zkvalitnění systému vzdělávání 1,95 8 % 
11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce 0,21 1 % 
12. Technická pomoc 0,86 4 % 
zdroj: Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi, vydavatel: MMR ČR – Národní 
orgán pro koordinaci, Praha, 2014. 
5. PROJEKT A JEHO PODPORA 
Smyslem této kapitoly je charakterizovat projekt v kontextu fondů EU a přiblížit celý 
projektový cyklus, jeho jednotlivé kroky a postup získání dotace z Evropských 
strukturálních a investičních fondů. 
„Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený, podrobně rozpracovaný 
projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor 
aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného cíle a je limitován určitým časem a 
rozpočtem.“ (21)14 
Projekt je třeba určitým způsobem řídit a lze jej charakterizovat typickými znaky: 
1. Cíl 
2. Čas 
3. Jedinečnost 
4. Zdroje 
Typy projektů financovaných z fondů EU: 
1. Tvrdé (investiční) – spojeny především s výstavbou, rekonstrukcí, pořizování 
dlouhodobého hmotného majetku. Spolufinancovány jsou zejména z Evropského 
fondu pro místní rozvoj. 
2. Měkké (neinvestiční) – zaměřují se na investice do lidských zdrojů, 
zaměstnanosti, podporu vzdělání apod. Tyto projekty jsou spolufinancovány 
především z Evropského sociálního fondu. (22) 
5.1. Od programů k projektům 
 „Realizace politiky HSS se řídí principem programování, kdy projekty nejsou k 
financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy 
                                                 
14 (20) Strukturální fondy EU - Jak získat dotaci. Evropské strukturální a investiční fondy. [Online] MMR 
ČR, 2014. [Citace: 22. Duben 2016.] http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt. 
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identifikované ve strategických dokumentech. Zárukou tohoto přístupu jsou operační 
programy s prioritními osami sledujícími záměry politiky soudržnosti.“ (22)15 
 V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané 
oblasti dosáhnout. Samotný projekt musí být v souladu s těmito cíli a měl by se řídit 
prioritními osami daného OP. Prioritní osy konkrétněji vymezují, na co mohou být 
finance přidělené danému OP vynaloženy. 
Operační programy mají následující strukturu: 
 Úvod 
 Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické 
situace v dané oblasti) 
 Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů 
operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním 
tématům 
 Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy 
projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců 
podpory, monitorovací indikátory apod.) 
 Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy 
 Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, 
způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita) 
 Přílohy 
Řídící orgány jednotlivých operačních programů, kterými jsou u tematicky 
zaměřených OP resortní ministerstva, u územně vymezených OP regionální rady regionů 
soudržnosti, vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy k předkládání projektů v rámci 
jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční 
podporu z fondů EU, musí předložit projekt danému řídícímu orgánu OP. Nejsnazší je 
vyplnění žádosti na internetovém portálu dotaceEU.cz, který spravuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj, a kde je zároveň možnost sledovat aktuální výzvy. (22)   
5.2. Projektový cyklus 
Celý proces od promýšlení projektového záměru, nalezení vhodného dotačního 
titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, 
uskutečnění projektu, administrace a vyhodnocení projektu lze označit jako projektový 
cyklus. V současném programovém období 2014-2020 došlo k několika změnám a 
zjednodušením, které mají zefektivnit čerpání prostředků z ESI fondů a usnadnit 
žadatelům práci při předkládání projektových žádostí. 
  
                                                 
15 (21) Bartošová, Hana a kolektiv. Projektový management. Praha : VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO 
ROZVOJE PRAHA, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2011. 
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Kroky projektového cyklu: 
1. Od nápadu k projektovému záměru – Identifikace a formulace záměru 
V prvním kroku celého cyklu se řeší počáteční myšlenka projektu a identifikuje se 
jeho záměr. Na začátku je také nutné provést důkladnou situační analýzu okolí s ohledem 
na specifika daného projektu a regionu. Zájemce o evropské peníze by si měl upřesnit 
také cíl daného projektu a vyhledat pro něj vhodný OP.  
2. Příprava projektu a jeho formulace 
V druhé fázi dochází k podrobnějšímu rozpracování navrženého záměru. Jsou 
vypracovány finanční a institucionální analýzy, včetně dopadů na životní prostředí. 
Posuzuje se rozsah, rozpočet, aktivity spojené s projektem. Taktéž je v této fázi nutné 
rozvrhnout časový harmonogram projektu a promyslet veškerá rizika a nástrahy celého 
projektu. Základem úspěšného projektu je kvalitní plán a důkladná příprava, této fázi by 
se proto měl přikládat větší význam.  
3. Posouzení a schválení 
Projekt se dostal do fáze, kdy je posuzován řídícím orgánem daného OP, který přijal 
žádost o podporu tohoto projektu. Žádost se hodnotí a analyzuje z hlediska formální a 
věcné přijatelnosti. Hodnotí se technické, finanční, ekonomické, sociální aspekty projektu 
a jeho dopady a přínosy ve vztahu k regionálním, národním a evropským prioritám. 
4. Vyjednávání a financování 
Financování výrazně ovlivňuje celý projekt, zajištění finančních zdrojů je jednou 
z nejdůležitějších aktivit spojených s projektem. V rámci této fáze se především dohaduje 
rozpočet projektu a dochází k podpisu smlouvy mezi předkladatelem a odpovědným 
schvalovatelem. Proto, aby se projekt dočkal finanční podpory ze strukturálních fondů, je 
příjemce dotace povinen dodržet podmínky stanovené v rozhodnutí. Je také nezbytné, aby 
znal obecné podmínky financování v rámci jednotlivých OP a danou dotaci použil pouze 
na účel uvedený v rozhodnutí.  
5. Implementace a monitoring 
Tato fáze řeší samotnou realizaci projektu. Je sledován skutečný průběh realizace 
projektu podle původních plánů. Monitorování projektu má za snahu včas definovat 
problémy projektu a co nejdříve učinit účinné opravné kroky. Pokud se objeví nějaké 
požadavky na změny od původního, schváleného záměru projektu, je nutné co nejdříve 
informovat řídící orgán a požádat o provedení změn. Bez této žádosti se i odůvodnitelné 
a nutné změny stávají rizikem. 
6. Hodnocení 
V závěrečné fázi projektu se hodnotí jeho efektivita a naplnění stanovených cílů. 
Poučení z daných chyb a nedostatků může být základem nového projektu. Příjemce 
dotace je i po ukončení realizace v závislosti na podmínkách programu povinen udržet 
výsledky projektu po dobu tří až pěti let. Při porušení této tzv. udržitelnosti projektu musí 
příjemce vrátit část nebo celou dotaci. (23), (24) 
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6. Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice 
Šestá kapitola bakalářské práce pojednává o konkrétním realizovaném projektu, 
který byl spolufinancován z fondů Evropské unie. Evropská unie finančními prostředky 
z Fondu soudržnosti podpořila výstavbu a revitalizaci železničních přejezdů na trati 
Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice. Ze souboru přejezdů na této trati je v rámci této práce 
popsána realizace revitalizace jednoho z nich, konkrétně stavby „Přejezdové zařízení 
světelné – Frýdlant n. O. – Ostravice v km 4,924“. Kapitola popisuje kroky projektového 
cyklu od samotného záměru projektu, jeho realizace, financování až po závěrečné 
hodnocení.   
6.1. Identifikace a formulace záměru 
Stručný obsah projektu 
 Předmětná stavba „PZS Frýdlant n. O. - Ostravice v km 4,924“ je součástí souboru 
staveb pod názvem „Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice“. V rámci 
tohoto souboru staveb tj. celého projektu bylo provedeno zabezpečení a revitalizace 
vybraných přejezdů na úrovňových kříženích regionální dráhy Frýdlant nad Ostravicí – 
Ostravice se silničními komunikacemi různých úrovní. Tyto přejezdy dříve byly 
zabezpečeny pouze výstražnými kříži nebo byly ve špatném stavu.  
Cíl projektu 
 Cílem projektu je zrychlení a zkvalitnění železniční dopravy pro veřejnost a 
především zajištění větší bezpečnosti, spolehlivosti a technické úrovně železniční 
dopravní cesty. Instalace světelných zařízení má pak za cíl snížit možné riziko 
nehodovosti na trati tj. možných srážek automobilů s vlakem a omezit tak vliv lidského 
činitele v oblastech křížení silniční a železniční dopravy. (25) 
Identifikace operačního programu a výzvy 
Název operačního programu: OP Doprava 
Číslo operačního programu: CZ 1.01 
Oblast podpory 
Prioritní osa: 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 
Primární oblast podpory: 3.1 – Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T 
Podoblast podpory: neuvedeno 
Projekt nespadá do další oblasti podpory 
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Základní identifikace projektu 
Projekt 
Název projektu: Železniční přejezdy na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 
Místo realizace projektu 
Kraj: Moravskoslezský kraj (NUTS III) 
Okres:  Frýdek-Místek (LAU 1) 
Přesné místo realizace: Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice (LAU 2) 
Popis umístění projektu: trať č. 324 - Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice    
Základní identifikace žadatele (subjektu) 
Typ žadatele je právnická osoba 
IČ: 70 99 42 34 
Název subjektu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Právní forma: státní organizace 
Plátce DPH: ano 
Předmět činnosti subjektu: správa železniční dopravní cesty, provozovatel celostátní 
železniční dráhy a regionálních drah 
Sídlo žadatele 
Kraj: hlavní město Praha 
Obec: Praha 
Adresa: Dlážděná 1003/7 
Městská část: Praha 1 
PSČ: 11000  
Statutární zástupci 
Ing. Jiří Kolář Ph.D. 
Kraj: Hlavní město Praha 
Obec: Praha 
Kontaktní zástupci žadatele 
Ing. Bláhová Eva, Bc. Šnajdrová Radka (26) 
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6.2. Příprava a formulace projektu 
6.2.1. Harmonogram projektu 
 Harmonogram projektu navržený v žádosti o poskytnutí dotace. 
Tabulka č. 12: Harmonogram vývoje projektu 
Činnost Datum zahájení Datum ukončení 
1. Přípravná fáze projektu – přípravná 
dokumentace 
1. 1. 2013 31. 7. 2013 
2. Očekávané zahájení nabídkového 
řízení – realizace 
5. 11. 2013 12 3. 2014 
3. Vyhotovení zadávací dokumentace – 
Projekt stavby 
12. 3. 2014 18. 6. 2014 
4. Fáze výstavby/zakázka 14. 7. 2014 10. 2. 2015 
5. Provozní fáze 11. 2. 2015 - 
zdroj: Schvalovací protokol, SŽDC, státní organizace 
6.2.2. Přípravná fáze projektu 
 Záměr projektu předložila SŽDC, státní organizace na samém počátku Centrální 
komisi Ministerstva dopravy ČR, která po přezkoumání této dokumentace dala projektu 
zelenou a umožnila tak podnikat další kroky pro jeho realizaci.  
 Po zařazení projektu do plánu Ministerstva dopravy ČR byla vypsána veřejná 
soutěž na zpracování přípravné dokumentace a investičního záměru projektu, které se 
zúčastnilo 5 firem – SB Projekt s.r.o., MCO a.s., SUDOP BRNO spol. s.r.o., KVADRO 
spol. s.r.o., Signal projekt spol. s.r.o. Po vyhodnocení soutěže komisí zvítězila společnost 
KVADRO spol. s.r.o. se sídlem v Bohumíně. Po zpracování přípravné dokumentace byla 
podána žádost o územní řízení k jednotlivým přejezdům. Tyto žádosti projednávaly 
příslušné stavební úřady ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Ostravici. Po schválení přípravné 
dokumentace byla vypsána soutěž na zpracování projektu stavby včetně jejího 
dodavatele. 
6.2.3. Veřejné zakázky 
 Soutěž na realizaci a projekt stavby proběhla jako otevřené nadlimitní výběrové 
řízení a byla zadána dne 5. 11. 2013. Datum pro předložení nabídek bylo 15. 1. 2014. Do 
soutěže se v daném termínu přihlásili 3 uchazeči a členové hodnotící komise poté 
posoudili jednotlivé nabídky. Základním hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Výběrové řízení proběhlo podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. (27) 
Tabulka č. 8: Nabídkové ceny uchazečů a výsledek výběrového řízení 
Uchazeč IČ 
Nabídková cena v Kč 
vč. DPH 
Výsledné 
pořadí 
MONZAS, spol. s.r.o. 44222734 137.572.126,- Kč 2 
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AŽD Praha s.r.o. 48029483 133.326.642,- Kč 1 
SIGNALBAU a.s. 25840819 139.558.781,- Kč 3 
zdroj: vlastní zpracování dle výsledků výběrového řízení, SŽDC, s.o. 
6.2.4. Dodavatelé projektu 
Hlavní subjekty podílející se na projektu a realizaci jednotlivých staveb projektu 
jsou uvedeny v tabulce:  
Tabulka č. 9: Dodavatelé projektu 
Dodavatel Předmět smlouvy/díla 
AŽD Praha s.r.o. Hlavní dodavatel stavby - realizace 
KVADRO, spol. s.r.o. Dodavatel přípravné dokumentace 
SUDOP BRNO, spol. s.r.o. Subdodavatel projektové dokumentace 
SEŽEV-REKO a.s. Subdodavatel stavebních prací 
Safety pro s.r.o. Koordinátor BOZP 
IDMZ s.r.o. Publicita projektu 
zdroj: vlastní zpracování dle informací SŽDC, s.o. 
6.2.5. Popis stavby  
V rámci celého projektu bylo provedeno zabezpečení a revitalizace následujících staveb:  
1) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,494“ 
2) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,850“ 
3) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,910“ 
4) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 2,030“ 
5) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,730“ 
6) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,838“ 
7) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,916“ 
8) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,171“ 
9) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,308“ 
10) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,445“ 
11) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,594“ 
12) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,720“ 
13) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,924“ 
14) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 5,850“ 
15) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 5,960“ 
Jelikož byly práce na revitalizovaných přejezdech v rámci celého projektu víceméně 
stejné, je zde níže jako příklad popisu stavby popsána realizace přejezdu v km 4,924. (25) 
Trať č. 324 – Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice 
 Po dlouholeté výstavbě zahájila v roce 1908 společnost Místní dráha Frýdlant - 
Bílá provoz železnice vedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé. I po zestátnění ČSD 
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v roce 1945 byla trať stejně jako do té doby využívána pro přepravu vytěženého dřeva i 
osob. V roce 1965 byl z důvodu stavby vodní nádrže Šance ukončen provoz v úseku mezi 
Ostravicí a Bílou. Tento úsek dráhy vedl téměř v celé své délce údolím řeky Ostravice, 
na níž bylo postaveno zmíněné vodní dílo.  Od roku 1965 je tedy provozována trať č. 324 
v úseku mezi obcemi Frýdlant nad Ostravicí a Ostravice. Tato 7 km dlouhá, jednokolejná 
trať, která se neocitla pod vodní hladinou nádrže Šance, měla ale také právě kvůli vodě 
na mále. V roce 1997 trať zasáhla povodeň a na ministerstvu dopravy se poté objevily 
úvahy o zrušení trati. Milostivě bylo nakonec připuštěno, že trať je důležitá z hlediska 
dopravní obslužnosti a cestovního ruchu. Právě do Ostravice totiž denně míří několik 
turistů z důvodu výšlapu na Lysou horu. (28) 
PZS Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice v km 4,924 
 Přejezd v 4,924 km na trati mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí je jedním 
z 15 přejezdů, které byly v rámci projektu „Železniční přejezdy na trati Frýdlant nad 
Ostravicí – Ostravice“ v období od dubna roku 2014 do konce roku 2014 revitalizovány.  
Na daném přejezdu bylo stejně jako na 14 ostatních vyměněno staré 
zabezpečovací zařízení tj. výstražné kříže za světelné přejezdové zařízení. V rámci stavby 
byla rovněž provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku a 
přejezdové konstrukce. Veškeré stavby projektu jsou na pozemku Českých drah a.s., 
nebylo tak nutné vykupovat nové pozemky. Stavby nijak nemění předchozí využití území 
a nachází se výhradně v ochranném pásmu dráhy dle zákona o dráhách. Celá rekonstrukce 
zajistí celkové zvýšení bezpečnosti osob, majetku a bezpečný provoz na dráze. 
Rekonstrukce byla prováděna také z důvodu zvýšení rychlosti vlaků na této trati, která 
byla před realizací projektu 50 km/h. V novém stavu je stavba řešena pro traťovou 
rychlost 80 km/h. (25) 
6.2.6. Technické řešení stavebních objektů přejezdu v km 4,924 
SO01 – Železniční svršek 
  Železniční svršek v místě přejezdu se před rekonstrukcí skládal z T kolejnice, 
podkladnice rozponové tuhé T5 a dřevěných bukových pražců. Materiál železničního 
svršku byl vyměněn za nový. Nově se skládá z pražců betonových SB 8P, kolejnice 49 
E2 a žebrových podkladnic. Směrové řešení trati v místě přejezdu je přímé a trať zde 
stoupá ve sklonu 7,28 ‰. V úseku trati, kde se přejezd nachází je zřízena bezstyková 
kolej. Pod pražcem bylo zřízeno štěrkové lože frakce 32/63 mm o tloušťce 350 mm. 
SO02 – Železniční spodek 
 Při geotechnickém průzkumu byly zjištěny nedostatečné vrstvy stávajícího 
štěrkového lože a konstrukčních vrstev železničního spodku. Dále bylo v místě přejezdu 
nalezeno několik blátivých míst. Z těchto důvodů byla provedena rekonstrukce celého 
spodku a zřízeno odvodňovací zařízení, které zde vůbec nebylo a docházelo tak 
k průsakům vody do spodních vrstev a tvorbě blátivých míst. Celková tloušťka 
konstrukční vrstvy železničního spodku je 0,5 m. Vrstva je ze štěrkodrti 0-32 mm. 
Odvodnění je provedeno vsakovacím žebrem šířky 0,4 m. Vsakovací žebro je provedeno 
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po celé délce rekonstrukce železničního spodku a svršku. Dno vsakovacího žebra je 
umístěno 0,5 m pod zemní plání. Mezi trativod a zeminu byla položena separační 
geotextilie o hmotnosti 100-200 g/m2.  
SO03 – Železniční přejezd 
 Původní přejezdová konstrukce byla tvořena železobetonovými prefabrikáty. 
Nově je zřízena celopryžová konstrukce se závěrnými zídkami. Šířka komunikace na 
přejezdové konstrukci byla rozšířena z 2,5 m na současných 5 m. Šířkové uspořádání je 
2 x 2,0 m jízdní pruh, 2 x 0,5 m nezpevněná krajnice. V tomto šířkovém uspořádání 
komunikace pokračuje až po výstražníky. Dále je pak komunikace vyústěna do 
stávajícího stavu. Celková šířka nově zřízené přejezdové konstrukce je 6,0 m (5x 
celopryžový panel). Povrchové vody z komunikace jsou od přejezdu odvedeny do 
prahové vpusti. Prahová vpusť je 2,5 m od koleje a je vyústěna do rigolu před přejezdem 
ve směru staničení.  
SO04 – Elektronická přípojka 
 Obsahem stavebního objektu SO04 je pokládka napájecího kabelu AYKY 4Jx70 
pro nové přejezdové světelné zařízení z rozvaděče KS P7470 do rozvaděče KS P7473, 
který je umístěn v pilíři u reléové skříně.  
PS01 – Přejezdové zařízení světelné v km 4,924 (P7473) 
 V rámci provozního souboru bylo na železničním přejezdu, zabezpečeném 
výstražnými kříži, vybudováno nové přejezdové zařízení světelné kategorie 3ZBI se 
dvěma stožáry výstražníků s celkem dvěma světelnými výstražníky. Byla provedena 
demontáž výstražných křížů a dopravních značek P6. Výstraha na přejezdu je spouštěna 
vstupem kolejového vozidla do přibližovacího úseku. Přibližovací úseky jsou tvořeny 
snímači počítače náprav se směrovým výstupem. Vnitřní technologie PZS je umístěna 
v reléových skříních v blízkosti přejezdu. Ovládání a indikace nového PZS je zobrazeno 
na monitoru obslužného pracoviště v železniční stanici Frýdlant nad Ostravicí. (25) 
6.2.7. Základní postup realizace hlavních kapacit 
1. Budování nových kabelových tras včetně pokládky zabezpečovacích kabelů 
a napájecího silového kabelu 
2. Vybudování provizorního přechodu pro pěší 
3. Vybudování železničního spodku a svršku 
4. Vybudování nových technologických skříní u přejezdu 
5. Vybudování nových výstražníků 
6. Zřízení počítačových bodů počítačů náprav v kolejišti 
7. Budování nového vnitřního PZS 
8. Napojení nových technologických skříní na elektrickou přípojku 
9. Provedení úprav v žst. Frýdlant nad Ostravicí 
10. Regulování a vyzkoušení PZS 
11. Zapnutí nového PZS do provozu (25) 
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Obrázek č. 2: Původní stav přejezdu na trati Frýdlant n. O. – Ostravice v km 4,924 
 
Obrázek č. 3: Stav přejezdu po rekonstrukci 
 
zdroj: Sežev-reko a.s. 
6.2.8. Náklady na stavbu 
 Náklady na jednotlivé stavby projektu byly stanoveny položkovým rozpočtem dle 
cenové úrovně 2013.  
Tabulka č. 10: Náklady na rekonstrukci přejezdu v km 4,924 
Označení objektu Název objektu Cena bez DPH (Kč) 
TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
PS01 PZS v km 4,924 6 822 922,24 
Celkem technologická část 6 822 922,24 
STAVEBNÍ ČÁST 
SO01 Železniční svršek 1 482 579,31 
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SO02 Železniční spodek 671 299,75 
SO03 Železniční přejezd 828 645,75 
SO04 Elektrická přípojka 388 035,05 
Celkem stavební část 3 370 559,86 
zdroj: položkový rozpočet projektu, SŽDC, státní organizace 
Rekapitulace celkové nabídkové ceny společnosti AŽD Praha s.r.o.: 
Tabulka č. 11: Rekapitulace celkové nabídkové ceny projektu 
REKAPITULACE Cena bez DPH (Kč) 
Celkem technologická část celého souboru staveb (PS) 88 028 399,44 
Celkem stavební část celého souboru staveb (SO) 37 347 207,60 
CELKEM SO + PS 125 375 607,04 
Celkem všeobecné položky 7 951 035,00 
Nabídková cena celkem 133 326 642,04 
zdroj: položkový rozpočet projektu, SŽDC, státní organizace 
6.2.9. Vliv na životní prostředí 
Obecně 
 Stavba a její následný provoz nemá žádný vliv na zhoršení životního prostředí ani 
na kvality podzemních vod. Po ukončení výstavby byly všechny využívané plochy a 
vnitrostaveništní komunikace uvedeny do řádného stavu a předány majitelům pozemků. 
Jedním z negativních jevů mohlo být dočasné zvýšení hluku a částečné znečištění ovzduší 
po dobu stavebních prací. Tento jev se zhotovitel snažil eliminovat technologickou kázní 
na přijatelnou míru. 
Odpadové hospodářství 
 Zhotovitel stavby jako původce odpadů, které na stavbě vznikly, nakládal s těmito 
odpady dle daných norem a povinností. (např. zařazování odpadů dle katalogu odpadů, 
evidence odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady). 
Vliv stavby na okolí 
 Realizace stavby zlepšuje bezpečnost silničního provozu. Architektonický a 
urbanistický vliv stavby na okolí se nemění, protože navržené úpravy nemění charakter 
stavby. Jelikož se některé přejezdy nachází v zastavěné oblasti, byly ve výstražnících na 
těchto přejezdech použity zvonce do obytných částí. Hlasitost zvukové výstrahy dle ČSN 
34 2650 ve vzdálenosti 7 m od zdroje nemá být menší než 60 dB a větší než 80 dB. 
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Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství 
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
vydal po seznámení s žádostí o posouzení předloženého záměru z hlediska vlivu na 
životní prostředí stanovisko, že předložený záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí. Krajský úřad dané stanovisko vydal, jelikož záměr nezasahuje do 
žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (viz Příloha A) a z charakteru 
záměru bylo zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality. (25), (29) 
6.3. Posouzení a schválení 
Operační program Doprava, výzva č. 01 – výzva pro předkládání projektů 
Název projektu: Železniční přejezdy na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Registrační číslo žádosti: 92/2013-430-PPR 
Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/13.0320 
Kraj realizace: Moravskoslezský kraj 
Řídící orgán: Řídící orgán OPD – Ministerstvo dopravy 
Správa železniční dopravní cesty podala žádost o spolufinancování projektu z ESI 
fondů včetně požadovaných příloh na Ministerstvo dopravy ČR, hlavní řídící orgán OPD. 
Ministerstvo po posouzení záměru, ekonomického hodnocení projektu a jeho cílů 
uzavřelo se SŽDC, s.o.  rámcovou smlouvu o financování projektu. Žádost byla podána 
taktéž elektronickou formou přes informační portál Benefit7. Řídící orgán OPD těmto 
žádostem vyhověl. – viz Příloha B  (26), (30) 
Přínosy opatření 
 Přejezdy na trati mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí, kterých se dotkla 
revitalizace popisovaného projektu, byly svým způsobem nebezpečné a jejich stav 
zvyšoval míru nehodovosti a omezoval jak provoz vlaků na trati, tak i bezpečný průjezd 
aut na tamních komunikacích.  
 Silniční komunikace, s nimiž se trať na jednotlivých přejezdech kříží, jsou místní 
nebo účelové komunikace. Vzhledem k charakteristice oblasti (CHKO Beskydy) se na 
jednotlivých komunikacích kromě motorových vozidel ve zvýšené míře vyskytují též 
cyklisté a chodci. V letech 2008-2012 došlo na posuzovaných přejezdech k několika 
mimořádným událostem. Ve třech případech se jednalo o srážku automobilu s vlakem a 
v několika dalších o dopravní nehodu v blízkosti přejezdů. Výměna výstražných křížů za 
světelné přejezdové zařízení má za snahu zabránit těmto nehodám a zvýšit celkovou 
bezpečnost uživatelů silniční komunikace i drážní dopravy. Snížením škod správců 
infrastruktury, dopravců a ostatních účastníků provozu se sníží i náklady z nehod na 
jednotlivých přejezdech. Z tohoto faktu vyplývá i jakýsi ekonomický přínos realizace 
stavby. 
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Realizace projektu taktéž umožní odstranění pomalých jízd na přejezdech a taktéž 
odstraní nutnost uživatelů silniční komunikace zastavovat před každým přejezdem na 
značce STOP. Zvýšením rychlosti vlaků dojde k výraznému zkrácení jízdních dob 
osobních vlaků mezi stanicemi Frýdlant nad Ostravicí a Ostravice. Předpokládaná časová 
úspora je až 130 vteřin. Tuto časovou úsporu tak v budoucnu jistě denně ocení více než 
1200 osob, kteří dle současných statistik ČD a.s. vlakovou dopravu na této trati denně ve 
30-32 vlacích využívají. (31) 
Vazba projektu na příslušnou oblast podpory 
Projekt svým obsahem naplňuje Prioritní osu 3 Modernizace železniční sítě mimo 
síť TEN-T Operačního programu Doprava. Projekt je v souladu s naplňováním 
strategického cíle Národního rozvojového plánu a Národního strategického referenčního 
rámce - Atraktivní prostředí, a částečně také cílů Konkurenceschopná česká ekonomika 
a Vyvážený rozvoj území. Pro železniční dopravu je kromě sítě TEN-T důležitá i kvalitní 
síť navazujících železničních tratí s mezinárodním, národním, ale i regionálním 
významem. Zlepšení stavu a návaznosti mimo-koridorových železničních sítí v ČR 
přinese zvýšení úrovně dostupnosti regionů dopravou, která je ohleduplnější k životnímu 
prostředí. (26) 
6.4. Vyjednávání a financování 
 Obsahem kapitoly je souhrn vyjednaných finančních zdrojů k financování 
projektu v jeho dílčích etapách.    
 Počáteční fáze projektu byla hrazena prostředky ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. V září roku 2007 byla mezi Ministerstvem dopravy a SFDI uzavřena 
dohoda, na základě které SFDI poskytuje finanční prostředky na financování národního 
podílu, předfinancování a spolufinancování projektů v sektoru dopravy 
spolufinancovaných z OPD 2007-2013. Veškeré dotace ze SFDI jsou klíčovou položkou 
v rozpočtu SŽDC, státní organizace. Tyto prostředky jsou hlavním zdrojem financí 
Správy železniční dopravní cesty a umožňují provozování, údržbu a rekonstrukci 
železničních dopravních cest. Žádostem o dotaci z Evropské unie bylo vyhověno 
v průběhu realizace projektu a obdržené finanční prostředky byly v plné výši využity. Na 
konečné dodělávky ve finální fázi realizace výstavby byla, po vyčerpání financí z EU, 
použita opět část dotace ze SFDI. Přehled předpokládaného financování projektu uvedený 
v žádosti o finanční podporu z Fondu soudržnosti znázorňuje níže uvedená tabulka.    
Financování 
- Členění typu nákladů – viz Příloha C 
- Výpočet způsobilých výdajů a maximální nárok na kofinancování – viz 
Příloha D 
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Přehled předpokládaného financování projektu 
Tabulka č. 13: Přehled financování v žádosti o finanční podporu EU 
 
Výdaje projektu (v 
Kč) 
Procenta 
z celkových výdajů 
Veřejné spolufinancování 165 129 376,00  
Celkem národní veřejné zdroje 24 769 407,00 15,00 % 
- Státní rozpočet 0,00 0 % 
- Státní fondy 24 769 407,00 15,00 % 
- Krajské rozpočty 0,00 0 % 
- Obecní rozpočty 0,00 0 % 
- Jiné národní veřejné 
zdroje 
0,00 0 % 
EU celkem 140 359 969,00 85,00 % 
Soukromé prostředky 0,00 0 % 
Způsobilé výdaje bez příjmů 165 129 376,00  
Výběr z jiných peněžních příjmů Projekt nevytváří jiné 
peněžní příjmy 
 
Celkové způsobilé výdaje 165 129 376,00  
Celkové nezpůsobilé výdaje 75 135 506,00  
Celkové výdaje projektu 240 264 882,00  
Zdroje žadatele (předfinancování) 0,00  
- Úvěry bank 0,00  
- Ostatní zdroje 0,00  
- Přímé výnosy 0,00  
- Vlastní zdroje 0,00  
zdroj: Žádost o finanční podporu EU, SŽDC, státní organizace 
Ekonomické údaje 
 Dle Ekonomického hodnocení projektu, vypracovaného jako přílohu k Žádosti o 
spolufinancování projektu v rámci OPD, lze projekt doporučit pro spolufinancování 
z těchto důvodů:  
- Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy instalací PZS 
- Splňuje kritéria pro hodnocení efektivnosti 
- Projekt lze doporučit k financování za předpokladu, že nedojde k výraznější 
změně uvedených vstupních parametrů hodnocení a navýšení 
předpokládaných celkových investičních nákladů. (31) 
Skutečné výdaje po ukončení projektu 
Tabulka č. 14: Přehled výdajů projektu 
Způsobilé výdaje projektu 149 044 539,00 
Nezpůsobilé výdaje projektu 68 245 580,00 
Dotace z Fondu soudržnosti (85 % způsobilých výdajů) 126 687 858,00 
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Dotace SFDI (15 % způsobilých výdajů) 22 356 681,00 
Dotace SFDI na nezpůsobilé výdaje 30 534 072,00 
Celkové investiční náklady projektu s DPH 217 290 119,00 
zdroj: Monitorovací hlášení, SŽDC, státní organizace  
6.5. Realizace projektu a monitoring 
 Dne 12. 3. 2014 došlo k uzavření smlouvy mezi SŽDC, státní organizací na straně 
investora a vybraným zhotovitelem projektu AŽD Praha s.r.o. Samotná fáze výstavby 
začala 14. 07. 2014. Realizace proběhla v souladu s harmonogramem uvedeným ve 
Schvalovacím protokolu. V průběhu výstavby nedošlo k žádným závažným problémům. 
 Žadatel finanční podpory se zavázal plnit podmínky poskytnutí dotace a závazné 
pokyny pro žadatele a příjemce podpory EU. Jednou z podmínek bylo pravidelné 
předkládání monitorovací zprávy o stavu realizace projektu. 
 1. Průběžná monitorovací zpráva projektu od 01. 07. 2014 – 31. 12. 2014 
2. Průběžná monitorovací zpráva projektu od 31. 12. 2014 – 10. 02. 2015 
3. Průběžná monitorovací zpráva projektu od 10. 02. 2015 – 30. 06. 2015 
 Dále byla provedena kontrola zadávacích řízení dne 15. 09. 2014 Ministerstvem 
dopravy. Zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury provedli 22. 05. 2015 kontrolu 
realizace projektu. Během těchto kontrol nebyly zjištěny žádné problémy ani nebyla 
navržená nějaká korekce. Po dobu realizace projektu byly řádně vedeny stavební deníky 
a byly také pravidelně prováděny kontroly provedené práce během kontrolních dní. Tyto 
kontroly byly prováděny za účasti zástupců investora a hlavního dodavatele, dále se 
kontrol účastnil technický dozor investora, autorský dozor a případně ostatní osoby, jichž 
se daná fáze realizace projektu dotýkala.  
Výstavba byla ukončena 10. 02. 2015 a trať byla předána do provozu následující 
den tj. 11. 02. 2015. Projekt tak byl úspěšně dokončen a během jeho realizace nebyly 
objeveny žádné nesrovnalosti. (27) 
6.6. Hodnocení 
 V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD bylo realizací projektu dosaženo 
zvýšení dopravní dostupnosti, zkrácení jízdních dob, zatraktivnění železniční dopravy pro 
cestující a především zvýšení bezpečnosti dopravy. V rámci závěrečného vyhodnocení 
stavby bylo ověřeno naplnění cílů projektu. Stanovené cíle byly naplněny, projekt tak lze 
považovat za úspěšný. V rámci povinných opatření pro publicitu projektu bylo 12. 5. 2015 
uspořádáno v Ostravici slavnostní ukončení stavby a ve dvou úsecích trati byly 
instalovány pamětní desky. 
Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí 
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí. Realizace projektu přispěla ke 
zvýšení plynulosti železniční a silniční dopravy, odstraněním nutnosti brždění, rozjezdů 
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před a za přejezdem. Zároveň tak došlo ke snížení emisí ze železniční a automobilové 
dopravy. 
Udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z OPD 
 Správa železniční dopravní cesty po ukončení projektu provozuje trať a jednotlivé 
přejezdy v souladu s platnými právními a technickými předpisy. Tato organizace tak 
nadále dodržuje podmínky, které se jako žadatel o podporu z EU zavázala plnit. Snahou 
SŽDC, státní organizace je dlouhodobě udržet výsledky projektu a využít jeho přínosů.  
(27) 
Vazba projektu na již hotový nebo plánovaný projekt 
 Projekt byl navržen s předpokladem návazné realizace souvisejících investic 
SŽDC, státní organizace pro revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice. 
V horizontu pěti let by měly být realizovány projekty „Rekonstrukce žst. Ostravice“ a 
„Rekonstrukce zastávek v úseku Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice“. Cílem souvisejících 
staveb revitalizace je umožnit zvýšení traťové rychlosti na 80 km/h v celém úseku trati a 
zvětšení zábrzdné vzdálenosti na 700 m. Zvýšením rychlosti vlaků tak dojde ke zkrácení 
jízdní doby mezi stanicemi. Již v průběhu roku 2013 byla provedena rekonstrukce 
železniční stanice Frýdlant nad Ostravicí, na níž navázal projekt revitalizace přejezdů. 
Rekonstrukce železniční stanice byla taktéž v rámci programového období 2007 - 2013 
spolufinancována peněžními prostředky z Fondu soudržnosti. (31) 
Veškeré informace v této kapitole byly čerpány z projektové dokumentace, 
technických a monitorovacích zpráv projektu, Žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPD 
a jejích příloh, případně z informací poskytnutých osobně zaměstnanci SŽDC, s.o.   
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7. ZÁVĚR 
 Cílem mé práce bylo charakterizovat fungování regionální politiky respektive 
politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Kromě jejího vývoje v rámci EU a 
ČR byla práce zaměřena také na její nástroje, cíle, principy a programy. V samotném 
úvodu práce je popsán vznik a historie Evropské unie, která již od svého počátku usiluje 
o vzájemnou sociální a finanční pomoc evropských zemí, což je hlavním úkolem právě 
politiky HSÚS. Na bohatou historii EU navazuje kapitola, kde jsem popsal hlavní orgány 
a instituce Unie, díky kterým jsou jednotlivé politiky aplikovány. Obsah teoretické části 
vychází hlavně z literatury, publikací EU a internetových stránek. 
 Regionální politika se během let postupně dostávala mezi významné politiky EU 
a v současnosti se spolu se strukturální politikou řadí mezi nejvýznamnější politiky Unie. 
Její postupné přizpůsobování, změny a rozvoj můžeme sledovat na příkladu nově 
příchozích členů EU, mezi které patřila i Česká republika. Ovšem i tyto státy se musely 
podřídit a uzpůsobit fungování svých politik dle Evropské unie. Jedna z kapitol práce je 
věnována České republice, změnám a rozvoji regionální politiky v naší zemi. Daná 
kapitola měla poukázat na to, jak se Česká republika vypořádala s problémy 
v porevolučním období a jak se později dokázala srovnat se změnami v oblasti regionální 
politiky spojenými s plánovaným vstupem do EU. Poté, co se Česká republika zařadila 
v roce 2004 mezi ostatní členy EU, přijala kromě dalších politik, uplatňovaných v rámci 
Unie, i politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Neustálého přizpůsobování 
se současnému světovému dění této politiky a jejího nepřetržitého vývoje jsem si všimnul 
už jen při výběru použité literatury. Při popisu fungování regionální politiky a její 
aplikace v rámci sedmiletých období, ať už v České republice nebo v rámci EU, bylo 
třeba informace čerpat vždy s aktuálních publikací, jelikož informace ze zdrojů staršího 
data již nebyly všechny v dnešní době aktuální nebo se v něčem lišily od skutečnosti. U 
charakteristiky jednotlivých programovacích období, jejich cílů, programů a nástrojů 
jsem se více zaměřil na současné programovací období 2014 - 2020. Chtěl jsem poukázat 
na rozdíly jednotlivých období, odlišné cíle a především pak změny mezi předchozím a 
současným obdobím. 
 Před samotným zpracováním praktické části práce, tj. popisu realizovaného 
projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie, bylo třeba takový projekt a potřebné 
podklady obstarat. Ačkoliv by se v roce 2016 nabízelo zpracování projektu 
spolufinancovaného z prostředků probíhajícího období 2014 – 2020, bylo obstarání 
takového projektu téměř nemožné. Většina takových projektů je v současné době 
v počáteční fázi a také výzvy jednotlivých OP byly vyhlášeny teprve nedávno. Důvodem 
tohoto faktu je dočerpávání finančních prostředků z předchozího období, jež bylo do 
konce roku 2015 možné. V první polovině roku 2016 tak ještě probíhá případná 
administrace realizovaných projektu ze strany řídících orgánů a proplácení zbývajících 
prostředků žadatelům předchozího období. Proto byl pro naplnění praktické části vybrán 
projekt „Železniční přejezdy Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice“, jenž byl realizován 
v rámci OP Doprava v programovém období 2007 – 2013, a na který byla poskytnuta 
dotace z Fondu soudržnosti. O tuto dotaci žádal investor projektu SŽDC, s.o., jejíž 
zaměstnanci mi poskytli veškeré potřebné informace pro zpracování praktické části této 
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práce. Díky poskytnutým finančním prostředkům z ESI fondů došlo k celkové 
rekonstrukci přejezdů na trati Frýdlant n. O. – Ostravice a taktéž ke zvýšení bezpečnosti 
dopravy v tomto úseku výměnou starých výstražných zařízení za nová světelná. Projekt 
byl realizován v souladu s naplňováním strategického cíle Národního rozvojového plánu 
a Národního strategického referenčního rámce a zhotovitel při jeho uskutečňování 
postupoval dle daných principů regionální politiky a dle podmínek EU. Bylo dohlíženo 
na správný průběh projektu a jeho stav byl průběžně monitorován a kontrolován. 
Následně byly zpracovány monitorovací zprávy těchto průběžných stavů. Závěrečná 
monitorovací zpráva a hodnocení pak poukazuje na úspěšnou realizaci projektu a 
naplnění stanovených cílů.  
 Téma práce jako takové jsem si zvolil proto, abych se osobně hlouběji seznámil 
s fungováním Evropské unie, její regionální politikou a především problematikou čerpání 
dotací z jejích fondů. Kroky tohoto procesu jsem v práci nastínil v projektovém cyklu, 
jímž si každý žadatel o příspěvek EU musí projít. Danou tématiku mi pak plně pomohla 
pochopit praktická část, kde je cyklus aplikován na realizovaném projektu.  
 Dle aktuálních statistik zájem o peníze z evropských dotací v České republice 
vzrostl, což je určitě dobře. Bylo by škoda nevyčerpat všechny finanční prostředky od 
EU, jak tomu bylo v předchozím období, kdy Česká republika nevyužila plnou výši 
finanční podpory, kterou EU v rámci programového období 2007 – 2013 naší zemi 
poskytla. Lze předpokládat ponaučení z chyb při čerpání prostředků v předchozích 
období, proto doufejme, že Česká republika bude nadále úspěšně a aktivně využívat 
současné podpory Evropské unie a přispívat tak ke zlepšení regionálního rozvoje.    
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